

План адаптации для МГН объекта
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №9 Невского района»

(Наименование)
 192131, СПб ул. Ивановская, д.18, литер Б

(Адрес)

на период 2021-2030 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:		Приобретение технических средств адаптации				
1.1.	Организация информационного обеспечения МГН	С, Г		2	560 000	2025г.	Павлова Е.В.
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1.	Полосы самоклеящиеся контрастные на ступени	С		2	10 000	2025г.	Павлова Е.В.
2.2.	Тактильные таблички	С		2	50 000	2025г.	Павлова Е.В.
2.3.	Система электронной очереди, адаптированная для инвалидов	К, О, С, Г, У		2	500 000	2025г.	Павлова Е.В.
2.4.	Тактильные мемосхемы движения	С		2	150 000	2025г.	Павлова Е.В.
3.	Ремонтные работы						
3.1.	По территории объекта						
	Участок не принадлежит Учреждению.	-		-	-	-	-
3.2.	По входу в здание						
	Ограничения в соответствии с конструктивными особенностями жилого дома.	-		-	-	-	-
3.3.	По пути движения в здании						
	Ограничения в соответствии с конструктивными особенностями жилого дома.	-		-	-	-	-
3.4.	По зоне оказания услуг						
	Ограничения в соответствии с конструктивными особенностями жилого дома.	-		-	-	-	-
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Ограничения в соответствии с конструктивными особенностями жилого дома.	-		-	-	-	-
3.6.	По системе информации						
	В соответствии с п.2	-		-	-	-	-

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
- по завершении 2-го этапа адаптации**	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году
 ** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ) они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Главный врач



(Handwritten signature)

Демурчева В.С.